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Abstrakt  
Bakalářská práce je zaměřená na proces implementace technické specifikace ISO/TS 
22163:2017, která je revizí původního standardu IRIS, v systému managementu kvality 
organizace BONATRANS GROUP a.s. 
V teoretické části je popsán postup jednotlivých kroků k úspěšné implementaci, 
vysvětleny jednotlivé pojmy, a důležitost ISO/TS 22163:2017 v řízení celého integrovaného 
systému řízení v organizaci s výrobou zaměřenou na železniční průmysl. 
Praktická část je zaměřena na realizaci jednotlivých kroků implementace standardu 
ISO/TS 22163:2017, vycházejících z harmonogramu činností, s cílem úspěšné certifikace. 
Klíčová slova: Kvalita, Systém managementu kvality, Integrovaný systém řízení, ISO/TS 
22163:2017, IRIS, železniční průmysl 
 
 
Abstract 
The thesis is focused on process of implementation of standard ISO/TS 22163:2017, 
which is revision of standard IRIS, to the quality management system of organization 
BONATRANS GROUP a.s. 
The theoretical part describes procedure of all steps needed for successful 
implementation. There are explained all concepts and importance of standard ISO/TS 
22163:2017 for managing of integrated management system in organization with production 
focused on railway industry. 
The practical part is focused on realization of individual steps of implementation of 
standard ISO/TS 22163:2017, based on the schedule of activities, with the aim of successful 
certification.  
Key Words: Quality, Quality management system, Integrated management system, ISO/TS 
22163:2017, IRIS, railway industry. 
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Úvod 
 
Žijeme v době, kdy jedním z hlavních faktorů, které rozhodují o postavení 
organizace na trhu je její schopnost uspokojit zákazníka z pohledu jeho požadavků na 
poptávaný výrobek. Jedním z těchto požadavků je bezesporu kvalita daného výrobku. 
Naplnit všechny požadavky zákazníka s sebou pro dodavatele nese zajištění správného 
chodu jejich organizace pomocí vhodného řízení. Důležitým nástrojem pro vhodné řízení 
organizace je zavedení systému řízení dle uznávaných standardů.   
Vyžadování certifikace ISO 9001:2015 zákazníky je pro výrobní podniky zcela 
běžnou praxí. Pokud je pro organizaci důležitá právě spokojenost zákazníka, a s tím spojená 
konkurenceschopnost, je jedním z cílů takové organizace právě zavedení systému, jeho 
certifikace, a snaha o jeho neustálé zlepšování. 
V posledních dvou desetiletích, tlakem zákazníků a jejich zvyšujícími se požadavky, 
došlo na poli systémového řízení i k nárůstu počtu norem s důrazem na systém řízení kvality, 
dle požadavků zákazníků jednotlivých průmyslových odvětví.  
V oblasti železničního průmyslu došlo ke specifikaci požadavků ISO 9001 
rozšířením o standard IRIS, který byl následně revidován a jehož třetím vydáním je 
technická specifikace ISO/TS 22163:2017. 
Dalším specifikem pro železniční průmysl jsou speciální požadavky jednotlivých 
kontinentů, států, a i zákazníků.  Dá se říct, že organizaci, která nemá certifikaci na speciální 
standard, nemusí být umožněno jednání se zákazníkem. 
Bakalářská práce se věnuje zavedení technické specifikace ISO/TS 22163:2017, ve 
společnosti BONATRANS GROUP a.s. 
Teoretická část bakalářské práce shrnuje a vysvětluje důležité pojmy vztahující se 
k realizaci jednotlivých kroků implementace ISO/TS 22163:2017 a metody, které byly 
k implementaci použity. Porovnání změn v ISO/TS 22163:2017 oproti původnímu 
standardu IRIS v teoretické části dává základ pro praktickou část nutných změn, které 
musela organizace při přechodu na ISO/TS 22163:2017 provést. 
Praktická část je věnována výrobnímu podniku BONATRANS GROUP a.s. a jeho 
přístupu k ISO/TS 22163:2017. Praktická část uvádí přístupy, metodiky a požadavky na 
systém řízení v konkrétních podmínkách, tedy i variabilitu a možnost využití standardních 
metod přizpůsobených konkrétním podmínkám a způsobu řízení organizace.   
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1 Teoretická část 
V této části bakalářské práce jsou objasněny základní pojmy, požadavky a pravidla, 
která jsou spojována s technickou specifikací ISO/TS 22163:2017 a její implementací a 
certifikací. 
 
1.1 Management kvality 
V současné době je moderní management kvality založen především na dvou 
základních prvcích, a to na procesním řízení a zaměření na zákazníka. K těmto prvkům se 
samozřejmě přidává celá řada dalších principů, které mají menší či větší význam pro 
organizaci, a to dle jejího zaměření. 
Principem chápeme pravidlo, myšlenku, či strategickou zásadu vycházející z cílů 
organizace a jejího zaměření. Standard ISO 9001:2015 udává sedm základních principů pro 
efektivní řízení systémů kvality: 
• Princip zaměření na zákazníka – se zabývá především plněním různých 
požadavků zákazníka, včetně neustálé snahy o jejich plnění a překonávání 
očekávání. 
• Princip vedení – definujeme jako prostředí, ve kterém silné vedení vytváří 
podmínky pro dosažení cílů organizace. 
• Princip angažování lidí – chápeme jako zapojení zaměstnanců celé organizace 
při dosahování plánovaných cílů. Nezapomínáme ani na rozvoj talentu 
zaměstnanců, schopnosti každého jednotlivce pro splnění záměrů organizace. 
• Princip zlepšování – je základním předpokladem pro udržování, ale zejména 
zvyšování výkonnosti organizace. Důležitá je včasná reakce na rizika, hrozby, 
neshody, ale i podněty a příležitosti pro zlepšení jednotlivých procesů, včetně 
odstranění slabých míst. 
• Princip rozhodování na základě faktů – jehož základem je shromažďování 
informací, které jsou zdrojem pro zajištění trvalé spokojenosti zákazníků. Pro 
organizaci, která má zájem o dlouhodobý úspěch platí, že je nutné usilovat o 
trvalé zlepšování, rozvoj, inovace a změny. 
• Princip managementu vztahů – jehož hlavní myšlenku je, že organizace 
nemůže uspět, pokud má ve svém okolí nepřátelské nebo nespolupracující 
vztahy se všemi zainteresovanými stranami, jež tvoří nedílnou součást systému 
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a organizace musí řídit a vytvářet vzájemně prospěšné vztahy se všemi svými 
partnery. [2] [9] 
 
1.2 Standard IRIS a jeho historie 
IRIS = International Railway Industry Standard 
Společenství IRIS, které je pojmenované podle následně vzniklé normy IRIS, vzniklo v roce 
2005 výběrem odborníků pro železniční průmysl, kteří jsou členové asociace UNIFE. Toto 
společenství vzniklo s cílem zajistit vyšší kvalitu v železničním průmyslu tím, že vytvoří 
pravidla a požadavky pro dodavatele železničních komponent, které posílí nadnárodní soutěž 
a nastaví celosvětově úroveň kvality dodávaných železničních komponent. Cílem IRIS je 
vytvořit a zavést jednotný globální systém pro hodnocení podniků dodávajících do 
železničního průmyslu, vzájemné uznávání auditů, což vytvoří vysokou úroveň 
transparentnosti v celém dodavatelském řetězci. Systém IRIS definuje požadavky na obsah, 
postupy a hodnocení auditů a profil požadavků pro certifikační orgány a auditory. [3] 
Výsledky certifikačních auditů jednotlivých dodavatelů železničních komponentů 
jsou uloženy na portálu společenství IRIS pro transparentnost dat. Databáze obsahuje 
informace o výsledcích auditů a potvrzení certifikace včetně odkazu na certifikát 
s vyplněnou platností. Portál taktéž obsahuje odkazy na návody a pomůcky k zavedení 
systému ve společnostech dodávajících železniční komponenty. 
Databáze poskytuje online informace o auditech, ovšem hlavní část auditorského 
portálu není veřejně dostupná. Přístup mohou získat pouze železniční společnosti, které 
podávají žádost o certifikaci společenstvím IRIS. Auditovaná společnost se může 
rozhodnout, zda zpřístupní informace o výsledcích auditu zákazníkům. 
 
1.3 Standard IRIS a ISO/TS 22163:2017 
Technická specifikace ISO/TS 22163:2017 vychází ze standardu IRIS, jehož je 
fakticky třetí revizí. Byla vydaná v Květnu roku 2017 a základem pro vznik této revize, bylo 
vydání revidované ISO 9001:2015. Koncept technická specifikace ISO/TS 22163:2017 je 
založen na ISO 9001:2015 co se týká členění jednotlivých kapitol a použití nových pojmů. 
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Závěr každé kapitoly popisuje doplňující požadavek pro dodavatele železničních 
komponentů. 
Základním rozdílem mezi normou ISO 9001:2015 a ISO/TS 22163:2017 spočívá 
v tom, že technická specifikace ISO/TS 22163:2017 již nepopisuje systém řízení kvality, ale 
definuje požadavky pro systém řízení podniku. Kdykoliv text ISO 9001:2015 v technické 
specifikaci ISO/TS 22163:2017 odkazuje na „systém managementu kvality“ ‚znamená tento 
termín „systém řízení podniku“; není omezen jen na kvalitu a zahrnuje všechny obchodní 
procesy organizace. Proto se ve zvláštních požadavcích doplňkových železničních odvětví 
termín „systém řízení podniků“ používá mimo text v rámečcích. [4] 
 
1.4 Nové požadavky ISO/TS 22163:2017 
1.4.1 Základní požadavky  
• Kontext organizace/ zainteresované strany 
Hlavní úkoly pro vedení organizace jsou stanovit kontext organizace, definovat 
rozsah systému managementu kvality a definovat zainteresované strany. Dále provádět 
analýzu zúčastněných stran a poskytovat potřebné údaje o vnímání zákazníků certifikačním 
auditorům před samotným externím auditem. 
Organizace musí určit interní a externí aspekty, které jsou relevantní pro její účel a 
strategické zaměření, a které ovlivňují její schopnost dosahovat zamýšleného výsledku 
jejího systému managementu kvality. [5] 
Víme už, že norma ISO 9001:2015 vyžaduje, aby byly naplňovány požadavky všech 
relevantních zainteresovaných stran, proto je zcela přirozené, že je potřebné odpovědět si na 
otázku, kdo je pro nás onou zainteresovanou stranou? 
Norma ISO 9001:2015 hovoří, že zainteresovaná strana je osoba nebo organizace, 
která může mít vliv na rozhodnutí nebo činnosti nebo jimi může být sama ovlivněna nebo se 
jimi cítí být ovlivněna. (ISO 9001) Zákazníci jsou tak pouze jednou, byť velmi důležitou 
zainteresovanou stranou, kam je možné dále zařadit dodavatele, vlastníky, zaměstnance, 
životní prostředí, orgány státní a veřejné správy apod. [3] 
 
• Odpovědnost, role, zodpovědnosti, kompetence 
Je požadovaná angažovanost vrcholového vedení (generální ředitel, odborní ředitelé 
a další vlastníci procesů), jehož odpovědností je každý rok osobně odpovídat na veškeré 
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auditorské položky/ dotazy týkající se řízení a vedení. [3] Dále musí definovat a prosazovat 
role a odpovědnosti vlastníků procesů a prokazatelně provádět přezkoumání procesů se 
zástupci TOP managementu na 22 povinných procesech, které jsou definovány 
v ISO/TS 22163:2017. Dále musí vést evidenci nezbytných kompetencí téměř všech 
firemních funkcí, např. formou kvalifikační matice. 
 
• Řízení rizik a příležitostí 
Organizace je povinna poskytnout důkazy o posouzení rizik a příležitostí procesů 
(např. procesní FMEA, SWOT, atd) pro ověření procesů, včetně všech speciálních procesů 
použitých ve výrobě a pro zavádění nových technologií. Definovat nezbytný rozsah a 
úroveň kontrol v procesech, na základě myšlení založeného na řízení rizik a příležitostí, a 
provádět analýzy změnových rizik v procesech řízení tendrů a projektů. 
 
Jako nejvhodnější nástroj pro definování rizik a příležitostí byla společností 
BONATRANS GROUP a.s. vybrána metoda SWOT. 
Vysvětlení použití metodiky SWOT pro stanovení rizik a příležitostí 
 
Definice SWOT: 
Silné stránky (Strenghts) - je část analýzy vnitřního prostřední organizace. Silné 
stránky pomáhají posilovat tržní pozici, neboli nám pomáhají identifikovat v jakých 
aspektech je naše firma před konkurencí. Cílem firmy je maximalizace silných stránek. 
Vytěžit co nejvíce z toho co už umíme. Do silných stránek patří různé dosažené úspěchy, 
dovednosti, znalosti, schopnosti nebo zdroje. Silné stránky jsou ovšem pouze to, co vybočuje 
z průměru. 
Příklady silných stránek: výborná lokalita firmy, produkt, který je unikátní, výborná 
image značky, dobře zavedený IS, nízké náklady, patentované technologie, certifikace 
(licence), výborná technická vybavenost, inovace produktů, zdroje financování, dlouhodobé 
vztahy se zákazníky, silný marketing, finanční síla a zdraví podniku, míra specializace. 
 
Slabé stránky (Weaknesses) - jedná se o interní (vnitřní) analýzu prostředí firmy. 
Obvykle jsou měřeny interním hodnotícím systémem nebo srovnáním s konkurenci. Jsou to 
slabé stránky firmy, které snižují její vnitřní hodnotu (dovednosti, aktiva, podnikové zdroje 
atd.). Cílem firmy je minimalizace slabých stránek.  
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Příklady slabých stránek: vysoké náklady, nízká produktivita, slabá reputace, 
poškozená značka, omezený přístup k distribuci, omezené technické zázemí, nedostatečná 
odlišnost produktu vůči konkurenci. 
 
Příležitosti (Opportunities) - jde o potenciální vnější příležitosti – šance pro rozvoj 
podniku a posílení pozice na trhu. Podnik se proto snaží o jejich správnou identifikaci a 
maximální využití. Tyto skutečnosti mohou podniku přinést úspěch v podobě např. větší 
poptávky, lepšího uspokojení zákazníků, zvýšení povědomí. 
Příklady příležitostí: nové trhy – expanze do zahraničí, nové segmenty trhu, 
spolupráce s novými dodavateli, zajištění dlouhodobé věrnosti zákazníků, spolupráce 
s partnery na vývoji, nové technologie, dotační programy na technologie a vzdělávání. 
 
Hrozby (Threats) - jsou faktory vnějšího prostředí a leží mimo kontrolu společnosti. 
Hrozby představují možná rizika, která ohrožují dosažení cílů společnosti nebo její 
samotnou existenci. Cílem analýzy je hrozby identifikovat, sledovat a případně eliminovat. 
Příklady hrozeb: ztráta zákazníka, ztráta dodavatele, posílení konkurence, cenové 
války s konkurencí, fluktuace zaměstnanců, nárůst fixních nákladů, nedostatečná ochrana 
duševního vlastnictví, změna legislativy, nezaměstnanost, obecné ekonomické trendy, nové 
technologie, pokles spotřeby, změna chování spotřebitelů. [10] 
 
Postup SWOT analýzy: 
1. Vytvoření soupisu silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení 
2. Vyhodnocení analýzy – vzestupně dle důležitosti (1 nejdůležitější)  
3. Vytvoření akčního plánu z důvodu eliminace rizik, minimalizaci slabých stránek a 
realizaci příležitostí. 
 
Data obsahující analýza se definují na základě brainstormingu, tedy společné práce 
v týmu zainteresovaných lidí. 
    Modelový příklad obecné SWOT analýzy viz obrázek 1. Na dalším obrázku 2 je 
příklad akčního plánu k eliminaci rizik. [11] 
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Obrázek 1 Modelový příklad obecné SWOT analýzy 
 
 
 
Obrázek 2 Eliminace rizik – příklad  
 
 
• Měření procesů 
Pro měření efektivity procesu je základním parametrem, zavedení kritických 
ukazatelů kvality (KPI), pro kvalitu např. QDC (náklady na nejakost), se širokou škálou 
použití. Řízení funkčních, výkonových, nefunkčních a integračních požadavků 
souvisejících s produktem a službami, včetně provozní a integrační zralosti. 
Technická specifikace ISO/TS 22163 definuje 22 povinných procesů, které musí být 
nastaveny, řízeny a udržovány dle předepsaných požadavků. Asociace IRIS požaduje 
dokumentaci k jednotlivým procesům před realizací certifikačního auditu.  
Seznam procesů nalezne organizace na portále IRIS, kde jsou i ke stažení pomůcky 
a návody k jejich definování. 
 
POZITIVNÍ NEGATIVNÍ
 SILNÉ STRÁNKY (1) SLABÉ STRÁNKY (2)
1. Unikátní výrobek 1. Omezené technické zázemí
2. Vlastní výzkum 2. Vysoké náklady
3. Image značky 3. Nízká produktivita
4. 4.
5. 5.
6. 6.
7. 7.
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9. 9.
10. 10.
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1. Zajištění dlouhodobé věrnosti zákazníků 1. Ztráta zákazníka
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3. Nové technologie 3. Změna chování spotřebitelů
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Seznam 22 povinných procesů dle ISO/TS 22163:2017: 
• Řízení rizik a příležitostí 
• Plánování, schvalování a controling rozpočtu 
• Zdroje monitorování a měření & kritické nástroje 
• Řízení kompetencí 
• Řízení dokumentovaných informací 
• Plánování outcourcingu nebo transferu procesů 
• Řízení trendů 
• Řízení projektů 
• Řízení konfigurace 
• Řízení změn 
• Řízení požadavků 
• Návrh a vývoj 
• EPPPS – zacílení klíčových EPPPS 
• Řízení výroby a poskytování služeb 
• Řízení speciálních procesů 
• Činnosti po dodání 
• Řízení neshodných výstupů 
• LSS & RAMS 
• FAI – kontrola prvního kusu 
• Management zastaravání 
• Interní audity 
• Řízení neshod a nápravná opatření [3] 
 
 
 
 
1.4.2 Požadavky na dokumentaci dle ISO 9001:2015 a dle IRIS 
Dle ISO 9001:2015 organizace musí vytvořit, zavést a udržovat tyto dokumentované 
informace: 
• Fungování procesů Společnosti – procesní mapa, procesní karty 
• Politika a cíle 
• Program interních auditů 
 
11 
 
Požadavky ISO/TS 22163:2017 tento požadavek doplňují oproti ISO 9001:2015 o: 
a) stanovení hierarchie dokumentovaných informací o systému řízení podniku (např. 
strategie, postupy, návody, šablony); 
b) pravomoci a identifikace osob, jež vytvářejí, ověřují, schvalují a aktualizují 
dokumentované informace; 
c) určení typů záznamů (například zprávy, měřicí archy, výkresy) a doby jejich 
uchovávání v souladu s právními, regulačními a smluvními požadavky a požadavky 
systému obchodního řízení. 
 
Organizace musí uchovávat související dokumentované informace. Tento proces by 
měl zahrnovat stanovení úrovně důvěrnosti (např. veřejně dostupné, vnitřní nebo důvěrné), 
paměťová média a způsob likvidace.  
Organizace by měly pro řízení dokumentovaných informací používat elektronické 
systémy a definovat své záložní zvyklosti. [4] 
Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat tyto dokumentované postupy (předpisy): 
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• postup pro plánování rozpočtu, schvalování a řízení, 
• pro ověření nebo kalibraci, nebo pro prostředky monitorování a měření, 
• postup pro řízení kompetencí, 
• postup pro řízení dokumentovaných informací, 
• postup pro plánování outsourcingu procesů, které mohou mít vliv na kvalitu 
produktů nebo služeb organizace, 
• postup pro správu nabídek, 
• postup pro řízení projektů, 
• dokumentovaný postup pro řízení požadavků, 
• postup pro externě poskytované procesy, produkty a služby (externally provided 
processes, products and services – EPPPS), 
• postup výroby a poskytování služeb, 
• postup pro řízení speciálních procesů, 
• postupy pro řízení činnosti RAM/ LCC, 
• postup pro kontrolu prvního kusu (first article inspection – FAI), 
• postup s cílem zajistit dostupnost dodávaných výrobků a náhradních dílů 
požadovaných smluvně nebo stanovených organizací minimálně do konce 
záruční doby, 
• postup pro interní audity za účelem ověření dodržování shody procesů, projektů, 
produktů a služeb s interními a externími požadavky, 
• postup pro řízení neshod a nápravných opatření. 
[4] 
Organizace by měla vytvořit, zavést, udržovat a dokumentovat postup řízení inovací 
nových produktů, služeb a technologií.  
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1.5 Příprava certifikace dle technické specifikace ISO/TS 22163:2017 
 Asociací UNIFE byly vydány pravidla certifikace IRIS:2017, čímž chápeme 
ISO/TS 22163:2017, jak je uvedeno na obrázku 3. 
 
Obrázek 3 Systém certifikace IRIS 
 
V tomto dokumentu jsou popsány veškerá pravidla certifikace, oblast platnosti 
certifikace, požadavky na certifikační orgány, požadavky na zdroje, požadavky na auditory, 
požadavky na pracovníky pro zadávání do portálu IRIS, atd. 
Ve fázi přípravy auditu je pro organizaci hlavním bodem poskytnutí povinné 
dokumentace certifikační společnosti. Organizace poskytne vedoucímu auditorovi 
nejpozději šedesát (60) dní před plánovaným auditem tyto podrobné informace: 
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• vnímání zákazníka (analýza zúčastněných stran, klíčoví zákazníci, klíčové 
ukazatele výkonnosti 
• zpětná vazba od zákazníků 
• stav reklamací zákazníků a statistika záručních vad od posledního auditu 
• želví diagram pro povinné procesy pro hodnocení výkonnosti 
• hodnoty klíčových ukazatelů výkonnosti za auditované období 
• seznam organizačních procesů a interakcí 
Organizace musí zavést proces zajišťující, že plánovací činnosti se dokončí před 
auditem na místě. [7]  
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2 Praktická část 
2.1 Představení společnosti BONATRANS GROUP a.s. 
Akciová společnost BONATRANS GROUP a.s. vznikla 1. 12. 2006. Historie 
společnosti BONATRANS GROUP a.s. se datuje od roku 1966, kdy byla zahájena výroba 
válcovaných kol. Do roku 1999 byla součástí společnosti ŽDB, a.s. jako její Závod 
železniční dvojkolí. Od roku 1999 do 1. 12. 2006 pak existovala samostatně jako 
BONATRANS a.s. 
V roce 2000 získala společnost prestižní ocenění – „Cenu České republiky za jakost 
2000“ v kategorii velkých podniků nad 250 zaměstnanců. 
Rokem 2014 vzniká skupina BONATRANS GROUP a.s., která se sestává ze čtyř 
společností, a to BONATRANS GROUP a.s. (Česká Republika), GHH Radsatz GmbH 
(Německo), BONATRANS INDIA Private Limited (Indie) a BONATRANS ASIA Limited. 
Tato společnost má zavedený integrovaný systém řízení (ISŘ), který zahrnuje systém 
řízení kvality, ochrany životního prostředí (ŽP), bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
(BOZP). 
Společnost BONATRANS GROUP a.s. patří mezi organizace, pro které je cílem 
plnění požadavků zákazníků, proto je zde ISŘ vybudován a udržován v souladu se 
systémovými normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ale také 
dalšími specifickými požadavky, které dávají společnosti možnost dodávat do různých zemí. 
[1], [11] 
Společnost BONATRANS GROUP a.s. plní požadavky i dalších standardů, jako 
například: 
• AAR M-1003: 2016 pro americký trh, 
• TJ/ JW 038 – 2014 (CRCC) pro čínský trh, 
• RISAS 003: 2017 pro britský trh, 
• KRTS-CO-Part7-2016 (KRRI) pro korejský trh, 
• legislativními předpisy 
• a je v souladu s dokumenty a technickými požadavky zákazníků. 
Společnost BONATRANS GROUP a.s. byla poprvé certifikovaná v roce 2009, 
v souladu s druhou revizí standardu IRIS. Každým rokem pak probíhá dozorový audit a 
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certifikace jsou prováděny co 3 roky. Poslední audit, provedený dle standardu IRIS revize 
č.2 byl proveden v listopadu 2016. 
Společnost BONATRANS GROUP a.s. patří mezi největší výrobce: 
• dvojkolí – dvojkolí nesou celou tíhu kolejového vozidla při rychlostech až 
450 km/h. Každé dvojkolí je tedy komponentem s klíčovým vlivem na bezpečnost 
kolejového vozidla. 
• železniční kola – kola jsou nezbytným komponentem každého typu 
kolejového vozidla. Každé kolo se musí nejen dovedně vyrobit, ale ještě před tím 
inteligentně zkonstruovat. 
• nápravy – náprava je tvarovaná ocelová hřídel, které slouží k upevnění kol 
nebo ozubených kol. Náprava zachycuje brzdné a akcelerační síly a také tíhu vozidla. 
 
Mezi další výrobky a činnosti patří: 
• Náhradní díly – kolejová vozidla v provozu potřebují pravidelnou výměnu 
opotřebovaných součástí. Náhradní díly tedy představují významnou část výroby 
GHH-BONATRANS. 
• Tlumiče hluku – snížení vibrací (a tím také hluku) kol v provozu se zajišťuje 
pomocí speciálně vyvinutých tlumičů hluku, které se osazují na kola. 
• Služby – naše schopnosti v oblasti konstrukce a výroby a prvotřídní zařízení 
a přístroje nám umožňují nabídnout servis dvojkolí během jednoho zásahu. 
• Recyklace – efektivní recyklace je důležitou součástí naší výroby a zajišťuje 
ekologické zpracování šrotu a kovonosných odpadů včetně těch kontaminovaných 
ropnými látkami. [12] 
 
2.2 Implementace požadavků technické specifikace ISO/TS 22163 pro 
železniční průmysl prakticky 
Organizace, jejíž systémy je nutné aktualizovat z pohledu nové technické specifikace 
ISO/TS 22163:2017 jsou pravidelně přezkoumávány, provádějí pravidelně interní audity a 
samozřejmě recertifikace.  
Technická specifikace ISO/TS 22163:2017, která byla vydaná v květnu roku 2017, 
svým obsahem vychází z ISO 9001:2015. Nová norma ISO 9001:2015 vznikla za účelem 
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zlepšit sladění s jinými normami systému managementu a doplnění požadavků jednotlivých 
odvětvových norem a specifikací. ISO/TS 22163:2017 je psaná stejnou strukturou jako 
ISO 9001:2015, doplněnou o požadavky železničního průmyslu.  
Pro správné pochopení všech změn a požadavků v revidované specifikaci 
ISO/TS 22163:2017 je nutné důkladné prostudování této specifikace, doplněné o školení 
požadavků technické specifikace ISO/TS 22163:2017.  
Organizace BONATRANS GROUP a.s. vyslala člena týmu oddělení ISŘ, 
Specialistu ISŘ, na externí školení pořádané společenstvím IRIS. Následně bylo provedeno 
interní školení ostatních členů týmu ISŘ, kde byly předány informace o všech změnách.   
 
2.3 Základní změny nové ISO 9001:2015 
Nová revize normy ISO 9001:2015 přinesla velké množství změn. Vzhledem k tomu, 
že technická specifikace ISO/TS 22163 vychází z těchto změn, je nutné je blíže definovat. 
Mezi základní změny patří: 
• Nová struktura 
• Důraz na myšlení vycházející z rizik a příležitostí 
 
Nová revize ISO 9001:2015 přináší uživateli i řadu výhod: 
• klade důraz na větší zapojení vedení, 
• pomáhá identifikovat a řešit rizika a příležitosti strukturovaným způsobem, 
• používá zjednodušený jazyk, což je užitečné pro organizace, které využívají 
ISŘ, 
• přináší větší flexibilitu co se týče dokumentovaných informací, 
• umožňuje efektivněji řídit dodavatelské řetězce, 
• je více uživatelsky přívětivá pro službu a na znalostech založené organizaci[8]  
 
Jak již bylo zmíněno, technická specifikace ISO/TS 22163:2017 vychází ze změn 
provedených při revizi ISO 9001:2015. Vycházíme tedy z tabulky změn (viz tabulka 3), kde 
lze jasně vidět, provázanost mezi původními a novými odstavci jednotlivých norem 
(ISO 9001:2008, ISO 9001:2015 a ISO/TS 22163:2017) a kde jsou vydefinované i nově 
vzniklé požadavky technické specifikace ISO/TS 22163:2017.  
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Tabulka 3 Matice požadavků ISO 9001:2008, ISO 9001:2015 a ISO/TS 22163:2017 
Č
. kap.  
Název kapitoly 
ISO 9001: 2015 
Č
. kap.  
Název kapitoly ISO 
9001: 2008 
Č
. kap. 
ISO/ TS 22 163 
0
.1 
Obecné 
0
.1 
Obecně 
0
.1  
Všeobecné informace 
0
.2  
Zásady managementu 
kvality 
0
.2 
Zásady managementu kvality 
0
.3  
Procení přístup 
0
.2  
Procesní přístup 
0
.3 
Procesní přístup 
0
.3.1 
Obecně 
0
.3.1 
Obecně 
0
.3.2 
Cyklus PDCA 
0
.3.2 
Cyklus PDCA 
0
.3.3 
Zvažování rizik   
0
.3.3 
Myšlení založené na riziku 
0
.4 
Vazby na ostatní normy 
systému managementu 
0
.4 
Kompatibilita s jinými 
systémy managementu 
0
.4 
Vztah k ostatním systémovým 
standardům 
1  Předmět normy 1 Předmět 
1 Rozsah - DODATEK 
1
.1 
Rozsah - doplňující informace 
2 Citované dokumenty 2 
Citované normativní 
dokumenty 
2 Normativní odkazy 
3 Termíny a definice 3 Termíny a definice 3 Termíny a definice 
4 Kontext organizace   4 Kontext organizace 
4
.1 
Porozumění organizaci a 
jejímu kontextu 
  
4
.1 
Porozumění organizaci a jeho 
kontextu 
4
.2 
Porozumění potřebám a 
očekáváním 
zainteresovaných stran 
  
4
.2 
Porozumění potřebám a 
očekáváním zainteresovaných 
stran 
4
.3 
Určení rozsahu systému 
managementu kvality 
  
4
.3 
Určení rozsahu systému 
managementu kvality 
4
.4 
Systém managementu 
kvality a jeho procesy 
4 
Systém managementu 
kvality 
4
.4 
Systém managementu kvality 
a jeho procesy - DODATEK 
4
.1 
Všeobecné požadavky 
4
.4.3 
Systém managementu kvality 
a jeo procesy  
5 Vedení (leadership) 5 
Odpovědnost 
managementu 
5 Vedení (leadership) 
5
.1     
Vedení (leadership) a 
závazek 5
.1     
Angažovanost a aktivita 
managementu 
5
.1     
Vedení (leadership) a závazek 
5
.1.1 
Obecně 
5
.1.1 
Obecně 
5
.1.2 
Zaměření na zákazníka 
5
.2 
Zaměření na zákazníka 
5
.1.2 
Zaměření na zákazníka 
5
.2 
Politika 
5
.3 
Politika kvality 
5
.2 
Politika 
5
.2.1 
Vytvoření politiky kvality 
5
.2.1 
Vytvoření politiky kvality 
5
.2.2 
Komunikování politiky 
kvality 
5
.2.2 
Komunikování politiky 
kvality 
5
.2.3 
Politika jakosti - DODATEK 
  
5
.2.4 
Bezpečnostní politika 
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Č
. kap.  
Název kapitoly 
ISO 9001: 2015 
Č
. kap.  
Název kapitoly ISO 
9001: 2008 
Č
. kap. 
ISO/ TS 22 163 
   
5
.3 
Role, odpovědnosti a 
pravomoci v rámci 
organizace 
5
.5.1 
Odpovědnost a 
pravomoc 
5
.3  
Role, odpovědnosti a 
pravomoci v rámci organizace  
5
.3.1 
Role, odpovědnosti a 
pravomoci v rámci organizace 
– DODATEK 
5
.5.2  
Představitel 
managementu 
5
.3.2 
Odpovědnosti a pravomoci 
vlastníků procesů 
6 Plánování 
5
.4 
Plánování 
6 Plánování 
5
.4.2  
Plánování systému 
managementu kvality 
6
.1 
Opatření pro řešení rizik a 
příležitostí 
  
6
.1 
Opatření pro řešení rizik a 
příležitostí 
  
6
.1.3 
Opatření pro řešení rizik a 
příležitostí - DODATEK 
    
6
.1.4 
Plán kontinuity 
6
.2 
Cíle kvality a plánování 
jejich dosažení 
5
.4.1  
Cíle kvality 
6
.2 
Cíle kvality a plánování jejich 
dosažení 
    
6
.2.3 
Bezpečnostní cíle 
6
.3 
Plánování změn   
6
.3 
Plánování změn 
    
6
.4 
Business plan 
7 Podpora 
6 Management zdrojů 
7 Podpora 
7
.1 
Zdroje 
7
.1 
Zdroje 
7
.1.1 
Obecně 
6
.1     
Poskytování zdrojů 
7
.1.1 
Obecné informace 
7
.1.1.1 
Obecné informace 
7
.1.2 
Lidé 
6
.2 
Lidské zdroje 
7
.1.2 
Lidé 
7
.1.3 
Infrastruktura 
6
.3     
Infrastruktura 
7
.1.3 
Infrastruktura 
7
.1.4 
Prostředí pro fungování 
procesů 
6
.4 
Pracovní prostředí 
7
.1.4 
Prostředí pro fungování 
procesů 
7
.1.5 
Zdroje pro monitorování a 
měření 
7
.6   
Řízení monitorovacích a 
měřících zařízení 
7
.1.5 
Zdroje pro monitorování a 
měření 
7
.1.5.1 
Všeobecné informace   
7
.1.5.1 
Všeobecné informace 
7
.1.5.2 
Návaznost měření 
  
7
.1.5.2 
Návaznost měření 
  
7
.1.5.3 
Návaznost měření – 
DODATEK 
7
.1.6 
Znalosti organizace 
6
.2.2 
Kompetence, výcvik a 
vědomí závažnosti 
7
.1.6 
Znalosti organizace  
7
.1.6.1 
Znalosti organizace – 
DODATEK 
7
.2 
Kompetence 
7
.2 
Kompetence  
7
.2.1 
Kompetence - DODATEK 
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Č
. kap.  
Název kapitoly 
ISO 9001: 2015 
Č
. kap.  
Název kapitoly ISO 
9001: 2008 
Č
. kap. 
ISO/ TS 22 163 
 
 
 
7
.3 
Povědomí 
7
.3 
Povědomí  
7
.3.1 
Povědomí - DODATEK 
7
.4 
Komunikace 
5
.5.3  
Interní komunikace 
7
.4 
Komunikace 
7
.5 
Dokumentované informace 
4
.2 
Požadavky na 
dokumentaci 
7
.5 
Dokumentované informace 
7
.5.1 
Obecně 
4
.2.1  
Obecně 
7
.5.1 
Obecně 
4
.2.2 
Příručka kvality 
7
.5.2 
Vytváření a aktualizace 
dokumentovaných 
informací 
4
.2.3  
Řízení dokumentů 
7
.5.2 
Vytváření a aktualizace 
dokumentovaných informací 4
.2.4  
Řízení záznamů 
7
.5.3 
Řízení dokumentovaných 
informací 
4
.2.3  
Řízení dokumentů 
7
.5.3 
Řízení dokumentovaných 
informací 
4
.2.4  
Řízení záznamů 
7
.5.3.3 
Řízení dokumentovaných 
informací - DODATEK 
8 Provoz 7        Realizace produktu 8 Provoz 
8
.1 
Plánování a řízení provozu 
7
.1     
Plánování realizace 
produktu 
8
.1 
Plánování a řízení provozu 
  
8
.1.1 
Plánování outsourcingu nebo 
převod procesů 
  
8
.1.5 
Řízení změn 
    
8
.1.2 
Řízení soutěžních nabídek 
(tendrů) 
    
8
.1.3 
Řízení projektů 
    
8
.1.4 
Řízení konfigurace 
    
8
.1.5 
Řízení změn 
8
.2 
Požadavky na produkty a 
služby 
7
.2     
Procesy týkající se 
zákazníka 
8
.2 
Požadavky na produkty a 
služby 
  
8
.2.1 
Komunikace se zákazníky 
7
.2.3 
Komunikace se 
zákazníkem 
8
.2.1 
Komunikace se zákazníky  
8
.2.1.1 
Komunikace se zákazníky – 
DODATEK 
8
.2.2 
Určování požadavků na 
produkty a služby 
7
.2.1 
Určování požadavků 
týkajících se produktu 
8
.2.2 
Určování požadavků na 
produkty a služby 
8
.2.2.1 
Určování požadavků na 
produkty a služby – 
DODATEK 
8
.2.3 
Přezkoumání požadavků na 
produkty a služby 
7
.2.2  
Přezkoumání požadavků 
týkajících se produktu 
8
.2.3 
Přezkoumání požadavků na 
produkty a služby 
8
.2.4 
Změny požadavků na 
produkty a služby 
8
.2.4 
Změny požadavků na 
produkty a služby 
8
.2.5 
Požadavky na produkty a 
služby - DODATEK 
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Č
. kap.  
Název kapitoly 
ISO 9001: 2015 
Č
. kap.  
Název kapitoly ISO 
9001: 2008 
Č
. kap. 
ISO/ TS 22 163 
8
.3 
Návrh a vývoj produktů a 
služeb 
7
.3 
Návrh a vývoj 
8
.3 
Návrh a vývoj produktů a 
služeb 
8
.3.1 
Obecně 
7
.3.1  
Plánování návrhu a 
vývoje 
8
.3.1 
Obecně 
8
.3.1.1 
Obecně - DODATEK 
8
.3.2 
Plánování návrhu a vývoje 
8
.3.2 
Plánování návrhu a vývoje 
8
.3.2.1 
Plánování návrhu a vývoje – 
DODATEK 
8
.3.3 
Vstupy pro návrh a vývoj 
7
.3.2  
Vstupy pro návrh a 
vývoj 
8
.3.3 
Vstupy pro návrh a vývoj 
8
.3.3.1 
Vstupy pro návrh a vývoj – 
DODATEK 
8
.3.4 
Způsoby řízení návrhu a 
vývoje 
7
.3.4  
Přezkoumání návrhu a 
vývoje 
8
.3.4 
Způsoby řízení návrhu a 
vývoje 
8
.3.4.1 
Způsoby řízení návrhu a 
vývoje - DODATEK 
8
.3.4.2 
Revize návrhu 
7
.3.5  
Ověřování návrhu a 
vývoje 
8
.3.4.3 
Ověření návrhu 
7
.3.6  
Validace návrhu a 
vývoje 
8
.3.4.4 
Validace návrhu 
8
.3.5 
Výstupy z návrhu a vývoje 
7
.3.3  
Výstupy z návrhu a 
vývoje 
8
.3.5 
Výstupy z návrhu a vývoje 
8
.3.5.1 
Výstupy z návrhu a vývoje – 
DODATEK 
8
.3.6 
Změny návrhu a vývoje 
7
.3.7  
Řízení změn návrhu a 
vývoje 
8
.3.6 
Změny návrhu a vývoje 
8
.4 
Řízení externě 
poskytovaných procesů, 
produktů a služeb  
7
.4 
Nákup 
8
.4 
Řízení externě poskytovaných 
procesů, produktů a služeb 
8
.4.1 
Obecně 
7
.4.1  
Proces nákupu 
8
.4.1 
Obecně 
8
.4.1.1 
Obecně - DODATEK 
8
.4.2 
Typ a rozsah řízení 
8
.4.2 
Typ a rozsah řízení 
7
.4.3  
Ověřování 
nakupovaného produktu 
8
.4.2.1 
Schválení uvolnění externě 
zajišťovaných produktu 
  
8
.4.2.2 
Ověření exerně zajišťovaných 
produktů - po uvolnění  
  
8
.4.2.3 
Monitorování výkonu 
externích poskytovatelů 
8
.4.3 
Informace pro externí 
poskytovatele 
7
.4.2  
Informace pro nakup 
8
.4.3 
Informace pro externí 
poskytovatele  
  
8
.4.3.1 
Informace pro externí 
poskytovatele – DODATEK  
  
8
.4.4 
Řízení dodavatelského řetězce 
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Č
. kap.  
Název kapitoly 
ISO 9001: 2015 
Č
. kap.  
Název kapitoly ISO 
9001: 2008 
Č
. kap. 
ISO/ TS 22 163 
8
.5 
Výroba a poskytování 
služeb 
7
.5     
Výroba a poskytování 
služeb  
8
.5 
Výroba a poskytování služeb 
8
.5.1 
Řízení výroby a poskytování 
služeb 
7
.5.1  
Řízení výroby a 
poskytování služeb  
8
.5.1 
Řízení výroby a poskytování 
služeb 
8
.5.1.1 
Řízení výroby a poskytování 
služeb - DODATEK 
8
.5.1.1.
1 
Řízení podmínky 
8
.5.1.1.
2 
Ověření procesu výroby a 
poskytování služeb 
7
.5.2  
Validace procesů a 
poskytování služeb 
8
.5.1.1.
3 
Validace procesu výroby a 
poskytování služeb 
  
8
.5.1.2 
Speciální procesy 
  
8
.5.1.3 
Výrobní zařízení 
8
.5.2 
Identifikace a sledovatelnost 
7
.5.3 
Identifikace a 
sledovatelnost 
8
.5.2 
Identifikace a sledovatelnost 
8
.5.2.1 
Identifikace a sledovatelnost – 
DODATEK 
8
.5.3 
Majetek zákazníků nebo 
externích poskytovatelů 
7
.5.4 
Majetek zákazníka 
8
.5.3 
Majetek zákazníků nebo 
externích poskytovatelů 
8
.5.3.1 
Majetek zákazníků nebo 
externích poskytovatelů – 
DODATEK 
8
.5.4 
Ochrana 
7
.5.5  
Uchovávání produktu 
8
.5.4 
Ochrana 
8
.5.4.1 
Ochrana - DODATEK 
8
.5.5 
Činnosti po dodání 
7
.5.1  
Řízení výroby a 
poskytování služeb  
8
.5.5 
Činnosti po dodání 
  
8
.5.5.1 
Činnosti po dodání – 
DODATEK 
8
.5.6 
Řízení změn   
8
.5.6 
Řízení změn 
    
8
.5.7 
Plánování výroby 
8
.6 
Uvolňování produktů a 
služeb 
8
.2.4  
Monitorování a měření 
produktu 
8
.6 
Uvolnění produktů a služeb 
8
.6.1 
Uvolnění produktů a služeb – 
DODATEK 
8
.7 
Řízení neshodných výstupů 
8
.3     
Řízení neshodného 
produktu 
8
.7;  
8.7.1, 
8.7.2 
Řízení neshodných výstupů 
8
.7.3 
Řízení neshodných výstupů – 
DODADTEK 
    
8
.8 
RAMS&LCC 
    
8
.9 
FAI 
    
8
.10 
Management morálního 
opotřebení 
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Č
. kap.  
Název kapitoly 
ISO 9001: 2015 
Č
. kap.  
Název kapitoly ISO 
9001: 2008 
Č
. kap. 
ISO/ TS 22 163 
    
8
.11 
Řízení inovací 
9 Hodnocení výkonnosti 8        
Měření, analýza a 
zlepšování 
9 Hodnocení výkonnosti 
9
.1 
Monitorování, měření, 
analýza a vyhodnocování 
8
.2 
Monitorování a měření 
9
.1 
Monitorování, měření, 
analýza a vyhodnocování 
9
.1.1 
Obecně 
8
.1  
Obecně 
.1.1 Obecně 
9
.1.1.1 
Obecně - DODATEK 
9
.1.2 
Spokojenost zákazníka 
8
.2.1 
Spokojenost zákazníka 
9
.1.2 
Spokojenost zákazníka 
9
.1.2.1 
Spokojenost zákazníka – 
DODATEK 
9
.1.3 
Analýza a hodnocení 
8
.4     
Analýza dat 
.1.3 Analýza a hodnocení 
9
.1.3.1 
Analýza a hodnocení – 
DODATEK 
9
.2 
Interní audit 
8
.2.2  
Interní audit 
9.2; 
9.2.1, 
9.2.2 
Interní audit 
9
.2.3 
Interní audit - DODATEK 
9
.3 
Přezkoumání systému 
managementu 
5
.6 
Přezkoumání systému 
managementem 
9
.3 
Přezkoumání systému 
managementu 
9
.3.1 
Obecně 
5
.6.1  
Obecně 
9
.3.1 
Obecně 
9
.3.1.1 
Obecně - DODATEK 
9
.3.2 
Vstupy pro přezkoumání 
systému managementu 
5
.6.2  
Vstup pro přezkoumání 
9
.3.2 
Vstup pro přezkoumání 
9
.3.2 
Vstup pro přezkoumání – 
DODATEK 
9
.3.3 
Výstupy z přezkoumání 
systému managementu 
5
.6.3  
Výstup z přezkoumání 
9
.3.3 
Výstup z přezkoumání 
9
.3.3.1 
Výstup z přezkoumání – 
DODATEK 
    
9
.4 
Hodnocení procesu 
1
0 
Zlepšování 
8
.5 
Zlepšování 0 Zlepšování 
1
0.1 
Obecně 
8
.5.1 
Neustálé zlepšování 0.1 Obecně 
1
0.2 
Neshoda a nápravné 
opatření 
8
.5.2  
Nápravná opatření 
10.2; 
10.2.1, 
10.2.2 
Neshoda a nápravná opatření 
1
0.2.3 
Neshoda a nápravná opatření 
– DODATEK 
  
8
.5.3 
Preventivní opatření   
1
0.3 
Neustálé zlepšování 
8
.5.1 
Neustálé zlepšování 
1
0.3 
Neustálé zlepšování 
Legenda k tabulce: 
  Úplně nové požadavky norem   
  Kapitoly IRIS navíc, oproti ISO 9001:2015   
XX Rozšířené požadavky IRIS v kapitolách ISO 9001:2015   
  daný požadavek není předmětem této normy   
XX Změny     
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2.4 Postup implementace a s tím spojené přípravy certifikace dle 
ISO/TS 22163:2017 
Oddělení ISŘ bylo informováno o revizi standardu IRIS – vzniku 
ISO/TS 22163:2017 již v únoru 2017, kdy byl dán k dispozici návrh ISO/TS 22163:2017. 
Tato informace byla předaná vedení společnosti, které rozhodlo o zavedení nového systému 
ve společnosti BONATRANS GROUP a.s. Z toho důvody byly aktualizovány cíle 
společnosti, které jsou přílohou 2 této bakalářské práce, kde certifikace dle ISO/TS 
22163:2017 je jedním z hlavních cílů společnosti. Zároveň byly přiděleny všechny potřebné 
zdroje pro úspěšnou realizaci certifikace. Společnost má zpracovaný Plán zdrojů ISŘ 2017, 
který tuto skutečnost reflektuje. 
 
Vzhledem k tomu, že oddělení ISŘ je odpovědné za všechny certifikace (systémové, 
procesní, výrobkové, certifikace železnic a další), dostalo za úkol vyhodnotit dopad na 
společnost, a definovat všechny potřebné kroky k realizaci certifikace dle 
ISO/TS 22163:2017. Následně i za dohled nad realizací všech kroků a samotnou přípravu a 
realizaci certifikace. 
 
Aby pochopení všech změn a dopadu na společnost bylo co nejpřesnější, byl vyslán 
zástupce oddělení ISŘ na školení dle IS/TS 22163:2017 realizované přímo společenstvím 
IRIS. Následně byly proškolení ostatní členové týmu ISŘ interně. Po proškolení všech 
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zaměstnanců oddělení ISŘ byly definovány jednotlivé kroky potřebné k implementaci všech 
požadavků ISO/TS 22163:2017. 
Stěžejní rozdíly jsou viditelné v tabulce 3. Po přezkoumání rozdílů v požadavcích 
byly vydefinovány tyto stěžejní body, které následně byly zahrnuty do harmonogramu 
implementace ISO/TS 22163:2017: 
• Definování rizik a příležitostí – nutnost výběru metodiky a způsobu jejich 
vhodného řízení; viz bod 1.4.1, 2.4.2 
• Zavedení kontextu organizace a definování zainteresovaných stran; viz bod 
2.4.2 
• KPI a jejich metodiky stanovení a výpočtu; viz bod 2.4.3 
• Zpracování plánu kontinuity; viz bod 2.4.7 
• Řízení změn; viz bod 2.4.8 
• Nastavení speciálních procesů; viz bod 2.4.9 
 
Na základě skutečnosti viz výše, byl zpracován harmonogram přípravy na 
recertifikaci ISO 9001:2015 a ISO/TS 22163:2017, který je pro přehlednost přílohou č.1. 
Jeho náhled lze vidět na obr. 4. 
 
Obrázek 4 Harmonogram přípravy recertifikace ISO 9001:2015 a ISO/TS 22163:2017 
 
2.4.1 Schválení harmonogramu vedením a definování procesů, cílů a vizí 
Harmonogram přípravy na recertifikaci byl vytvořen Specialistou ISŘ a konzultován 
se členy oddělení ISŘ. Bylo nutné stanovit odpovědné osoby za jednotlivé kroky a k nim 
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definovat časový rozvrh pro splnění úkolů. Z obrázku 4 je zřejmé, že časově nejnáročnějším 
úkolem je přepracování interní dokumentace – aktualizace OŘA (Organizačně řídící akt). 
Harmonogram byl diskutován s ředitelem kvality, který jej poté přednesl na poradě 
generálního ředitele. Postup byl takto schválen vedením. 
 
 
2.4.2 Stanovení kontextu organizace a analýza rizik 
Novým požadavkem ISO 9001:2015 a ISO/TS 22163 je právě vytvoření kontextu 
organizace. Pro ten platí, že organizace: 
• musí určit vnější a vnitřní problematiku, která je důležitá pro její účel a 
strategické řízení a která ovlivňuje její schopnost dosáhnout zamýšlených 
výsledků systému managementu kvality, 
• monitorovat a kontrolovat informace o vnitřní a vnější problematice, 
• určit zúčastněné strany, které se vztahují k systému managementu kvality, 
• určit požadavky těchto zainteresovaných stran, 
• monitorovat a kontrolovat informace o zúčastněných stranách a jejich 
požadavcích, 
• definovat interní a externí aspekty. 
Všechny uvedené požadavky jsou pro organizaci závazné, jelikož mají charakter 
povinného požadavku definovaného příkazem „musí“. Kontext organizace vytvořený 
vedením BONATRANS GROUP a.s. je neveřejný dokument, proto jeho obsah není součástí 
této bakalářské práce. Proto uvádím pouze příklad obecného pojetí kontextu organizace 
v tabulce 1 a 2. 
Pro objektivní definování kontextu organizace a zainteresovaných stran, byly tyto 
definovány napříč společnosti brainstormingovou metodou. 
Byly definovány interní zainteresované strany, které byly následně rozděleny do 
primárních (P) a sekundárních (S) skupin. Díky tomuto kroku byl zdůrazněn jejich význam 
a byly stanoveny potřeby a požadavky zainteresovaných stran, způsoby komunikace a jejich 
četnost. Vše je vizualizováno v tabulce 1. 
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Tabulka 1 Interní zainteresované strany 
ZAINTERESOVANÉ 
STRANY (ZS) 
P/
S 
POŽADAVKY / 
POTŘEBY ZS 
ZPŮSOB 
KOMUNIKACE 
ČETNOST 
KOMUNIKACE 
Majitelé / akcionáři P - Maximalizace 
zisku 
- Maximalizace 
hodnoty 
- Racionalita 
investic 
- Porady, osobní 
schůzky, 
elektronická pošta 
- výroční zpráv z 
přezkoumání 
Min. 1x za 3 
měsíce 
1x za rok 
 
Management P - Přežití a růst 
podniku 
- Porady vedení 
- Osobní schůzky  
- Telefonická a e-
mailová 
komunikace 
Min 1x za 3 
měsíce 
 
Zaměstnanci P - Odpovídající 
mzda 
- Benefity 
- Motivace 
- Kariérní postup 
- Pracovní 
podmínky 
- Osobní rozvoj 
- Vzdělávání 
- Roční hodnocen 
zaměstnance / 
osobní rozhovory 
- Kvartální 
hodn.zam. / 
Osobní rozhovory 
- Setkání 
s managementem 
1x za rok 
 
1x za 3 měsíce 
 
1x za 3 měsíce 
OS KOVO S - Spolupráce pro 
zajištění potřeb 
zaměstnanců 
- Kolektivní 
jednání 
- Osobní schůzky 
- Pozvání do 
porady vedení 
- Podněty 
zaměstnanců 
1x za rok 
Dle potřeby 
Dle potřeby 
Dle potřeby 
 
Stejný způsob analýzy byl proveden i pro zainteresované strany externí jejichž 
rozdělení je vizualizováno v tabulce 2. 
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Tabulka 2 Externí zainteresované strany 
ZAINTERESOVANÉ 
STRANY (ZS) 
P
/
S 
POŽADAVKY / 
POTŘEBY ZS 
ZPŮSOB 
KOMUNIKACE 
ČETNOST 
KOMUNIKACE 
Zákazníci P - Uspokojení potřeb a 
požadavků 
- Hodnocení 
spokojenosti 
- Veletrhy 
- Osobní jednání 
- Jiná 
komunikace 
1x za rok 
 
Min. 1x za 3 
měsíce 
Spřátelené organizace S - Spolupráce a sdílení 
informací 
- Organizace 
společných 
projektů 
- Osobní 
schůzky 
- Jiná 
komunikace 
Min 1x za rok 
 
Externí poskytovatelé – 
dodavatelé 
P - Vlastní zisk, včasné 
plnění závazků 
- Spolehlivé partnerství 
- Dodržování smluv 
- Výhodná spolupráce 
- Veletrhy 
- Zákaznické 
dny 
- Osobní 
schůzky 
- Jiná 
komunikace 
Min. 1x za 6 
měsíců 
Státní správa (celní 
úřad, KHS, ČIŽP, úřad 
práce, zkušební ústavy, 
MěÚ) 
S - Daně a transfery 
- Legislativní 
požadavky a jejich 
naplňování 
- Jednání se 
zástupci měst  
- osobní 
schůzky 
- Jiná 
komunikace 
Min. 1x za rok 
Veřejnost S - Investice do okolního 
prostředí 
- Finanční a 
materiálová podpora 
- Ohled na ŽP 
- Podpora neziskových 
organizací 
- Webové 
stránky 
- Dny 
otevřených 
dveří 
- Firemní 
časopis 
- Veletrhy 
Min. 1x za rok 
Finančníci (banky a 
pojišťovny) 
P - Vlastní zisk - Osobní 
schůzky 
- Jiná 
komunikace 
Min. 1x za rok 
Svazy, průmyslové 
federace, sdružení 
S - Spolupráce 
- Sdílení informací 
- Veletrhy 
- Společná 
jednání 
- Jiná 
komunikace 
Min. 1x za rok 
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2.4.3 Revize procesů ISŘ 
Organizace musí stanovit hranice a použitelnost systému managementu kvality, a to 
z důvodu stanovení jeho rozsahu.  
V organizaci BONATRANS GROUP a.s. existuje organizační norma „Procesy 
v ISŘ“, což je interní dokument popisující řídící, výrobní a podpůrné procesy Společnosti. 
Nově ISO/TS 22163:2017 popisuje 22 povinných procesů definovaných v bodě 1.5.1. 
Nezbytným krokem tedy byla revize stávajících procesů, jejich nastavení dle požadavků 
technické specifikace a je její následná aktualizace. 
Základem pro jejich rozčlenění je procesní mapa zobrazena na obrázku 5. Procesní 
mapa je také součástí příručky ISŘ.  
Zvýšeným důrazem na KPI není pouze určení numerické hodnoty, ale i výpočtové 
metody k jejímu určení a dosahování. Ve všech procesních kartách byly tyto metody 
popsány. 
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Obrázek 5 Procesní mapa 
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2.4.4 Analýza rizik a příležitostí 
Pro potřeby definování rizik byla vytvořena organizační norma „Řízení rizik a 
příležitostí“, na kterou navazuje instrukce „SWOT analýza“, popisující metodiku 
definování rizik a příležitostí metodou SWOT. Všechny útvary byly proškoleny na 
identifikaci rizik, jejich následné hodnocení a na definici opatření pro eliminaci rizik. Pro 
opatření k eliminaci rizik jsou zpracovány akční plány (neveřejný dokument). 
 Každý útvar měl povinnost si připravit analýzu SWOT, ze které následně byla rizika 
a příležitosti začleněna do procesních karet. Příklad SWOT analýzy je na obrázku 5. 
 
Obrázek 5 SWOT analýza oddělení ISŘ – Hodnocení výkonnosti 
 
2.4.5 Aktualizace procesních karet, tvorba nových procesních karet 
Každý proces BTG má svojí vlastní procesní kartu. Její obsah byl na základě 
požadavků normy ISO 9001:2015 a ISO/TS 22163:2017 aktualizován a doplněn. Nově je 
součástí každé procesní karty i část pro definování rizik a příležitostí jednotlivých procesů. 
Příklad procesní karty je zobrazen v tabulce 4, ze které je zřejmé, že procesní karta je velmi 
propracovaná. Obsahuje všechny povinné části – číslo a název procesu, majitele procesu a 
spolupracující útvary, požadavky norem vztahující se k procesu, popsané činnosti, vstupy a 
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výstupy, ukazatele kvality KPI a samozřejmě dokumentaci a záznamy vztahující se 
k procesu. 
 
Tabulka 4 Příklad procesní karty 
Proces č.: 4 ŘÍZENÍ INFORMACÍ – Dokumentované informace/ Informační technologie 
Majitel procesu: Ředitel kvality Spolupracující: OŘ – řízení dok. Informací 
zákazníka 
TŘ – tech. normalizace 
ITŘ – řízení IT 
TŘ/ OŘ/ M-PT/ ŘN – řízení 
výkresové dokumentace 
Personální zdroje: Zaměstnanci ÚŘK/ ÚOŘ/ ÚTŘ/ ÚITŘ/ ÚŘN 
Materiálové zdroje: Budovy A1, A3, A11/ Finance viz Budget/ HW&SW 
Standard: ISO 9001: 2015 
a ISO/ TS 22163: 2017 
M 1003:2016 (AAR) 
ISO 14001: 
2015 
 
Kapitola: 
7.1.3, 7.5, 7.5.1-7.5.4 
2.3, 2.7, 2.15, 2.17, 
2.19 
7.5, 7.5.1 – 
7.5.3 
 
Činnosti: ➢ Identifikace a implementace požadavků systémových norem (ISO; ISO/ TS 22163: 
2017; M 1003:2016 (AAR) M-1003 apod.) 
➢ Identifikace a implementace požadavků technických norem a požadavků 
zákazníků 
➢ Identifikace a implementace legislativních požadavků 
➢ Řízení dokumentace a záznamů – OŘA (formální struktura/ podněty ke 
zpracování/ kontrola/ schvalování/ registrace/ identifikace/ evidence/ vydávání/ 
distribuce/ změnové řízení/ uchovávání/ rušení platností/ skartace/ archivace/ 
uvolňování) 
➢ Řízení dokumentů externího původu, vč. dokumentů zákazníka (zajištění 
identifikace a řízení jejich distribuce) 
➢ Zpracování dokumentace externího původu do dokumentace BTG 
➢ Řízení výkresů (evidence/ vedení firemní databáze výkresů) 
➢ Řízení prostředků výpočetní techniky  
➢ Dokumentování činností 
➢ Realizace změny v řízeném režimu 
Vstupy: 
Interní 
dodavatel (Viz. 
Karta procesu) 
Výstupy: 
Interní 
zákazník 
(Viz. Karta 
procesu) 
Strategie Společnosti/ Schválený 
budget/ Politika a Cíle ISŘ/ Mapa 
procesů/ Organizační struktura 
Společnosti/ přezkoumání ISŘ 
vedením 
1 
Dokumentovaný postup pro řízení 
OŘA a záznamů, vč. dokumentů 
zákazníka/ technické normalizace a 
výkresů  
 
Požadavky zákonných předpisů/ 
norem/ specifikací/ a jiných 
relevantních předpisů a dokumentů   
 
Dokumentované postupy ISŘ, které 
organizace potřebuje pro zajištění 
efektivního plánování/ fungování a 
řízení procesů  
 
Požadavky zákazníků (specifikace/ 
výkresy/ normy apod.)  
5 Záznamy ISŘ dle požadavků 
jednotlivých OŘA 
 
Požadavek na změnu vyvolaný 
zákazníkem (interním/ externím) / 
reg. orgány/ personální změny  
5 Řízená distribuce dokumentu 
zákazníka  
 
Dodaný výkres k archivaci 5, 7, 9, 11 Systémově řízená databáze výkresů   
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Jiná dokumentace BTG 1-16 Plán IT  
Plán IT  
Analýza/ hodnocení rizik a 
příležitostí 
1 
Požadavek na změnu SW, 
požadavek vyvolaný zákazníkem/ 
reg. orgány/ řešením návrhu  
   
Identifikace rizik a příležitostí    
Nový/ adaptovaný/ kvalifikovaný/ 
proškolený a motivovaný 
zaměstnanec 
3   
Rizika procesu: Příležitosti procesu: 
Řízení OŘA 
Úroveň a možnosti stávajícího IS na řízení 
dokumentace  
Nový/ modernější software 
Nespokojenost zaměstnanců/ uživatelů se stávajícím 
stavem dokumentace 
Nové způsoby řízení dat 
Rozsah a nepřehlednost dokumentace Zúžení dokumentace, zapracování pokynů do 
OŘA, restrukturalizace 
Neexistující vyhledavač v databázi dokumentace Změna legislativy (nižší nároky na dokumentaci) 
Chybovost v dokumentaci/ neprovázanost  
Ztráta dat  
Nejasně/ nejednoznačně definovány odpovědnosti  
Změna legislativy (povinná uchovávají doba dat)  
Fungování IS 
Hodně SW vyvinutých historicky vlastními silami Centrální řízení analýzy rizik, zajištění 
bezpečnosti informací, obnovy systémů po 
výpadku a kontinuity procesů  
Závislost na proprietárním řešením jediného 
dodavatele 
Standardizace řešení a centralizace aplikací 
Pro určité business procesy neexistuje systémová 
podpora a proces je realizován ruční modifikací v 
tabulkových programech či na papírech 
Sjednocení týmu za účelem zajištění zástupů, 
sdílení znalostí 
Hodně SW vyvinutých historicky vlastními silami, 
neexistence zadavatelů původního systému 
Sjednocení dohledových systémů, jejich aktivní 
využívání 
Zastupitelnosti jednotlivých IT pracovníků Vytvoření privátního cloudu v rámci skupiny 
Výpadek sítí a připojení do Internetu  
Velké množství dat, kterými se nikdo systémově 
nezabývá 
 
Není centrálně řízené ukládání informací a jeho sdílení 
v rámci zařízení 
 
Výkonnost 
procesu: 
KPI Kritérium Četnost Metoda 
Aktuální 
databáze OŘA 
100 %-ní 
aktuálnost 
databáze 
čtvrtletně 
Počet exspirovaných / Počet 
všech OŘA * 100% 
Informovanost 
o aktualizacích/ 
revizích OŘA 
1 informační e-mail 
/ měsíc 
1x 
měsíčně 
Počet informačních e-mailů/ 
měsíc 
Dostupnost IS 
bez ne-
plánovaných 
výpadků  
99,5 % 
čtvrtletně 
 
Vyhodnocení dle metodiky IT 
(viz. intranet/ sekce 
Informatika) 
Hodnocení procesu: Interní audit 
Dokumentace: Záznamy: 
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ON xy 
Instrukce xy 
Všechny OŘA ISŘ, vč. dokumentů zákazníka 
Plán IT 
Záznamy ISŘ identifikované v jednotlivých OŘA 
Záznam řízené změny 
Analýza rizik a příležitostí procesu – výpočtová 
 
 
V ní jsou zobrazeny jednotlivé procesy a odkazy na příslušné články norem. Součástí 
tvorby nových procesních karet byla i analýza a definování rizik a příležitostí.  
 
 
2.4.6 Aktualizace interní dokumentace – OŘA 
Během analýzy nových požadavků a následným porovnáním s aktuálními interními 
OŘA (organizačně řídící akt) byl za jednotlivé útvary stanoven dopad změn v procesech. 
Veškerá OŘA tak prošla kontrolou, a kde bylo nutné provést změny, byla provedena 
aktualizace OŘA. Vzhledem k definici 22 povinných procesů vznikly některé dokumenty 
nově (např. ON pro speciální procesy, ON řízení rizik a příležitostí, Instrukce SWOT analýza 
a další). 
Časově nejnáročnějším krokem implementace ISO/TS 22163:2017, jak již bylo 
zmíněno, bylo přepracování interní dokumentace implementací všech požadavků nové 
specifikace. Byl zpracován tzv. „strom přepracování OŘA“ (příloha 4).  Tato je z důvodu 
velikosti pouze ukázkou této velmi rozsáhlé tabulky. Byl proveden rozpad dokumentů dle 
jednotlivých procesů. Hlavní dokument je směrnice (ON), na ní jsou navázány instrukce (I) 
a detailní technologické postupy DTP. K takto připraveným údajům byly definovány 
odpovědné osoby za oddělení ISŘ, jejichž odpovědností bylo komunikovat potřebné 
požadavky jednotlivým vlastníkům procesů. Každý člen ISŘ při pravidelných schůzkách 
procházel stav dokumentů a byl podporou pro správný transfer požadavků ISO/TS 
22163:2017 do interní dokumentace. 
Vlastníci procesů definovali odpovědné osoby za jednotlivé dokumenty, kteří měli 
obsahovou část dokumentů přepracovat. 
Všechny kroky byly sledovány akčním plánem s přidělenými termíny. Celý proces 
revize OŘA byl rozvrhnut do 6 měsíců, a to z důvodu vytíženosti odpovědných osob.  
 
2.4.7 Zpracování plánu kontinuity 
Další z požadavků technické specifikace ISO/TS 22163:2017. Společnost tento plán 
koncepčně zpracovaný neměla, nicméně revizi dokumentace bylo konstatováno, že 
požadavek je obsažen v interních OŘA. Plán zvládání mimořádných událostí, Havarijní 
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plán, Pravidla zastupování dostatečně pokrývají postupy pro zajištění udržitelnosti výroby. 
Nicméně právě na základě požadavku zainteresovaných stran (např. pojišťovna), bude do 
9/2019 sestavena ON Business continuity plan. 
 
2.4.8 Řízení změn 
Proces byl popsán, bylo však nutné poskytnout nástroj pro mapování změn koncepčním 
způsobem. Pro řízení změn byl vytvořen formulář, jehož účelem je popsat potřeby a dopady 
dané změny a určit její časový rámec. Tento formulář se týká zejména změn v procesech 
s dopadem na výrobek. Všechny změny jsou vedeny v databázi změn vedené oddělením 
ISŘ. 
 
2.4.9 Speciální procesy 
Významným požadavkem ISO/TS 22163:2017 je definování speciálních procesů. Ve 
společnosti BONATRANS GROUP a.s. to jsou: 
• tepelné zpracování (normalizační žíhání/ kalení) 
• kování 
• lisování  
• svařování  
• povrchová úprava (nátěr/ molybdenování/ pevnostní válečkování) 
• utahování krouticího momentu (práce s momentovým klíčem) 
• indukční kalení 
 
Speciální procesy kladou důraz na: 
a) validaci zaměstnanců – definování kvalifikací a jejího ověřování, provádí se 
jmenováním garanta za konkrétní speciální proces. 
b) validaci metod a postupů – pracovní postupy pro speciální procesy jsou stanoveny 
ve schválených detailních technologických postupech 
c) stanovení kritérií přijatelnosti pro přezkoumání procesu (validace procesu) - proces 
validace je spuštěn při výrobě nebo údržbě prvního reprezentativního výrobku před 
uvolněním sériové výroby. V závislosti na výsledcích řízení rizik může být zapotřebí další 
ověřování procesu při sériové výrobě. V průběhu validace je třeba zkontrolovat správnost 
používaného kvalifikovaného speciálního procesu a také schopnost produkovat 
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očekávané výsledky. Tyto kontroly jsou prováděny v průběhu celého procesu (před/ 
během/ posléze). 
d) validace (schválení) zařízení  
- vstupní požadavky se týkají všech zařízení a nástrojů, které ovlivňují speciální proces  
- zařízení a nástroje, které jsou požadovány pro provádění zvláštních procesů, musí být 
definovány a pravidelně udržovány 
- při definování zařízení a nástrojů je nutno vzít v úvahu manipulaci, schopnost, 
kapacitu, ergonomické aspekty a aspekty BOZP, TPM, kalibrace nebo ověřování a 
náklady, aby bylo zajištěno důsledné zpracování speciálního procesu s 
předpokládanou úrovní kvality 
- u kritických zařízení a nástrojů, používaných ve speciálních procesech, by měla být 
zajištěna zpětná sledovatelnost, aby bylo možné identifikovat dotčené produkty v 
případě neshody 
e) vedení záznamů – v rámci celého procesu řízení speciálních procesů musí být vedeny 
záznamy. Tyto záznamy musí provádět pouze odborně způsobilí zaměstnanci, kteří 
zodpovídají rovněž za jejich uložení/ archivaci. Jedná se o důkazy o shodě s přejímacími 
kritérii/ sledovatelnost k osobě, která uvolnění schválila. 
Pro definované speciální procesy vznikla SWOT analýza, procesní karta a interní 
OŘA. 
 
 
2.4.10 Příprava a realizace mimořádných auditů 
 
Provedení mimořádných auditů je jedním z požadovaných kroků před samotnou 
certifikací. 
Mimořádné audity prokázaly nejen naplnění harmonogramu přípravy certifikace a 
připravenost k samotné certifikaci, ale ověřily i to, zda došlo k implementaci všech 
požadavků dle ISO/TS 22163:2017. Výstupem z auditů byla souhrnná zpráva (neveřejný 
dokument). Tato zpráva byla předložena při samotné certifikaci k ověření auditory IRIS. 
K provádění mimořádných auditů byly k jednotlivým procesům přiděleni auditoři 
z týmu oddělení ISŘ. Tito měli odpovědnost za objektivní provedení auditů a definování 
slabých míst a případných zjištění z auditů, které měli zástupci jednotlivých útvarů odstranit 
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do konání certifikačního auditu. Rozdělení mimořádných auditů je zobrazeno v příloze 5 
této bakalářské práce. Je zde definován i časový harmonogram provedení auditů. 
Výstupem mimořádných auditů nebyly definovány žádné nálezy, tudíž nebyl 
zpracován akční plán. 
 
2.5 Certifikace dle ISO/TS 22163:2017 
Přesto, že příprava na audit již probíhala od zveřejnění návrhu ISO/TS 22163:2017, 
bylo nutné v dostatečném předstihu zažádat o realizaci auditu certifikační společnost. 
Nezbytným krokem bylo výběrové řízení certifikační společnosti, uzavření smlouvy, 
stanovení termínu konání samotného auditu, a ve lhůtě stanovenou technickou specifikací 
zaslání veškerých požadovaných podkladů. 
Přidělený hlavní auditor certifikační společnosti prozkoumal dané dokumenty a 
rozhodl o konání auditu na místě. 
Certifikační audit systému řízení kvality dle ISO 9001:2015 a ISO/TS 22163:2017 
byl proveden ve dnech 11. – 15.12.2017 auditní společností TÜV NORD. 
Samotný audit prováděli 4 auditoři, rozdělení do skupin dle jednotlivých procesů. Ke 
každému auditorovi společnosti TÜV NORD byla přidělena odpovědná osoba oddělení ISŘ, 
která byla podporou při komunikaci se zástupci jednotlivých útvarů a také bylo její 
odpovědností sběr důkazů k auditovaným oblastem. 
Výstupem byla zpráva z auditu, kde jsou popsány všechna zjištění, na které následně 
společnost přijala akční plán (neveřejný dokument). Akční plán byl akceptován a byl udělen 
certifikát. 
Přílohou 6 je certifikát ISO/TS 22163:2017 dokládající úspěšnou realizaci auditu. 
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Závěr 
 
Bakalářská práce řeší vliv revize normy IRIS, ze které vyšla technická specifikace 
ISO/TS 22163:2017, na integrovaný systém řízení organizace BONATRANS GROUP a.s. 
V teoretické části byl popsán vývoj managementu kvality a následné požadavky na 
řízení kvality v železničním průmyslu. Proto byl představen standard IRIS a jeho historie a 
vznik nové ISO/TS 22163:2017, která je třetí revizí standardu IRIS. Jehož implementaci 
v podmínkách společnosti BONATRANS GROUP a.s. představuje praktická část. 
V praktické části byla představena společnost BONATRANS GROUP a.s., pro 
kterou byla implementace ISO/TS 22163:2017 nezbytným krokem k zajištění 
konkurenceschopnosti a udržení pozice na trhu.  
Pro samotnou implementaci bylo nezbytné identifikovat nové požadavky technické 
specifikace ISO/TS 22 163:2017,  zajistit adekvátní školení zaměstnanců oddělení ISŘ, 
rozvést obecné povědomí a podporu všech útvarů společnosti pro naplnění harmonogramu. 
Nejistotou bylo, že příprava na certifikační audit byla v počátku prováděna podle 
návrhu ISO/TS 22163:2017. Vydání oficiální verze ISO/TS 22163:2017 bylo odsouváno do 
května 2017. Vydání oficiální verze se však nelišilo od draftu, tedy nebylo nutné provádět 
změny v harmonogramu. 
Snahou této práce bylo shrnutí všech potřebných kroků k implementaci 
ISO/TS 22163:2017 a popsání úskalí, s nimiž se v průběhu přípravy a realizace společnost 
potýkala. 
Pro definování kontextu organizace bylo nutno správně definovat zainteresované 
strany. Nový pro společnost byl přístup k analýze rizik a příležitostí a definování speciálních 
procesů. Jako velmi riziková, pro naplnění harmonogramu, byla časová náročnost tvorba, 
revize a aktualizace interních OŘA. 
I přes úskalí jako byla změna některých procesů, zavedení nových procesů, časová 
náročnost aktualizace interních OŘA se společnosti podařilo úspěšně projít certifikací a být 
tak první společnosti v České republice s certifikátem dle ISO/TS 22163:2017. 
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Příloha 1: Harmonogram přípravy recertifikace dle ISO 9001:2015 a ISO/TS 22163:2017 
 
  
Příloha 2: Cíle a programy ISŘ 
CÍLE A PROGRAMY INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ 
(ISŘ) 
NA ROK 2017 
 
     Účelem stanovených cílů ISŘ je podpora naplnění strategie a politiky společnosti v oblasti 
zlepšování kvality/ ochrany životního prostředí/ bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zvyšování 
efektivnosti ISŘ a výrobních procesů; implementace měnících se požadavků zákazníků, legislativy i 
zainteresovaných stran. 
 
Cíl č. 1: Zvyšování úrovně integrovaného systému řízení  
Program č. 1.1: Příprava společnosti na re-certifikaci 
Oblast:  QMS/ EMS - Naplnění zásady č. 1 „Politiky ISŘ – oblast EMS 
Přínos:  Naplnění požadavku revize norem IRIS, ISO 9001: 2015 a ISO 14001: 2015 
Kritérium: Úspěšné absolvování re-certifikačního auditu certifikační společností 
Zodpovědnost:  ŘJ; Spolupracuje: management společnosti   Termín: 12/ 2017 
Financování: viz. Plán nákladů ÚŘJ  
 
Program č. 1.2: Zajištění potřebných personálních zdrojů a kariérového růstu 
zaměstnanců společnosti  
Oblast:  QMS/ BOZP/ EMS 
Přínos:  Kvalifikované personální zdroje  
Kritérium: 10 vyhledaných a připravených zaměstnanců jako personální zdroj pro vedoucí 
pozice  
Zodpovědnost:  PeŘ        Termín: 12/ 2017 
Financování: viz. Roční plán vzdělávacích akcí 
 
Program č. 1.3: Modernizace systému skladování náhradních dílů, komponent 
a obalového materiálu (S13) 
Oblast:  QMS/ BOZP/ EMS - Naplnění zásady č. 4 „Politiky ISŘ – oblast BOZP“ 
Přínos:  Sklad „dnešní doby - vše pod jednou střechou“; efektivnější způsob 
naskladňování a vyřizování objednávek je plusem i pro zákazníka (interního/ 
externího); zvýšení úrovně bezpečnosti práce 
Kritérium:  Příprava a realizace investiční akce. Předání zařízení do užívání, 
včetně přesunu náhradních dílů a komponent ze stávajících uložišť. 
Zodpovědnost:  Manažer investic; Spolupracuje: NŘ    Termín: 12/ 2018 
Financování:  viz. Investiční plán 
 
 
 
  
Cíl č. 2: Zvyšování produktivity práce  
Program č. 2.1: Modernizace pracoviště pálení konců náprav + ražení náprav 
Oblast:  QMS/ BOZP- Naplnění zásady č. 4 „Politiky ISŘ – oblast BOZP“ 
Přínos:  Zvýšení bezpečnosti práce a kvality výroby 
Kritérium: Vyhovující stojní zařízení dle NV č. 378 
Zodpovědnost:  Manažer investic; Spolupracuje: M-PVKaMD   Termín: 12/ 2018 
Financování: viz. Investiční plán 
 
Program č. 2.2: Modernizace strojního parku na POKN 3  
 (SPH 3 – hrubování náprav; SPHD 1 – soustružení náprav na čisto; GIU 95 
– broušení náprav 12/2018) 
Oblast:  QMS/ BOZP- Naplnění zásady č. 4 „Politiky ISŘ – oblast BOZP“ 
Přínos:  Zvýšení bezpečnosti práce a kvality výroby 
Kritérium:  Dokončení investiční akce/ předání zařízení do užívání/ zvýšení 
dostupnosti  a kvality výroby na daných strojích 
Zodpovědnost:  Manažer investic; Spolupracuje: M-POKN   Termín: 6/ 2018 
Financování: viz. Investiční plán 
 
Program č. 2.3: Realizace nové automatické měřící stanice náprav (LN3) 
Oblast:  QMS/ BOZP- Naplnění zásady č. 4 „Politiky ISŘ – oblast BOZP“ 
Přínos:  Zvýšení počtu proměřených náprav (především složitých), u kterých je 
požadavek na automatické měření + geometrii 
Kritérium:  Příprava a realizace investiční akce. Předání zařízení do užívání. 
Zodpovědnost:  Manažer investic; Spolupracuje: ŘJ/ V-OTK   Termín: 12/ 2017 
Financování: viz. Investiční plán 
 
Program č. 2.4: Modernizace vybraného zkušebního zařízení na Metalurgické 
zkušebně  
a) implementace zkušebního zařízení pro měření tvrdosti dle Brinella do 
systému MZ 
b) investiční akce – leštička, unášeče a držáky vzorků pro přípravu vzorků 
(metalografická zkušebna)   
Oblast:  QMS 
Přínos:  a) zlepšení opakovatelnosti měření, zvýšení kapacity zkoušení 
b) zlepšení kvality přípravy vzorku pro metalografické zkoušky  
Kritérium:  Příprava a realizace investiční akce.  
Zodpovědnost:  Manažer investic; Spolupracuje: ŘJ/ V-MZ   Termín: 12/ 2018 
Financování:  viz. Investiční plán 
 
 
 
  
Cíl č. 3: Snížení vnitřní zmetkovitosti 
Program č. 3.1: Snížení vnitřní zmetkovitosti na PVK 
Oblast:  QMS 
Přínos:  Snížení úrovně zmetkovitosti  
Kritérium 1:  Válcovna – 1,5 % 
Kritérium 2:  Kovárna – 1,0% 
Zodpovědnost:  M-PVKaMD       Termín: 12/ 2017 
Financování:  bez plánované potřeby finančních prostředků 
 
Program č. 3.2: Snížení vnitřní zmetkovitosti na POKN 
Oblast:  QMS 
Přínos:  Snížení úrovně zmetkovitosti  
Kritérium 1:  Linka kol – 1,0% 
Kritérium 2: Linka náprav – 1,75% 
Zodpovědnost:  M-POKN       Termín: 12/ 2017 
Financování:  bez plánované potřeby finančních prostředků 
 
Program č. 3.3: Snížení vnitřní zmetkovitosti na PMPÚ 
Oblast:  QMS 
Přínos:  Snížení úrovně zmetkovitosti  
Kritérium: Linka montáže – 1,0 %  
Zodpovědnost:  M-PMPÚ       Termín: 12/ 2017 
Financování:  bez plánované potřeby finančních prostředků 
 
Cíl č. 4: Snížení vnější zmetkovitosti 
Oblast: QMS 
Přínos: Snížení vnější zmetkovitosti 
Kritérium: Uznané reklamované kusy = 100 ks / měsíc. 
Zodpovědnost: ŘJ/ V-OZK (vyřízení reklamací)  
 Spolupracuje: VŘ a Manažeři provozů     Termín: 12/ 2017 
Financování: bez plánované potřeby finančních prostředků 
 
Cíl č. 5: Snížení rizika na „vybraných pracovištích BTG“   
Oblast: BOZP - Naplnění zásady č. 2 „Politiky ISŘ – oblast BOZP“ 
Přínos: Snížení rizik na vybraných pracovištích 
Kritérium:  Počet provedených kontrol/ realizovaných opatření/ počet snížených rizik 
Zodpovědnost: Manažeři provozů/ ŘJ/ TŘ/ NŘ    Termín: 12/ 2017 
Financování:  viz. Investiční plán a plán údržby - na základě schváleného ročního plánu investic 
nebo údržby. Akce, které nejsou součásti plánů budou dodatečně schváleny dle 
priority nebo budou řešeny v plánu pro následující rok. 
  
Cíl č. 6: Implementace a naplňování interního programu BOZP „5“ 
Oblast: BOZP - Naplnění zásady č. 1 a 3 „Politiky ISŘ – oblast BOZP“ 
Přínos: Předcházení zraněním/ nemocem z povolání a poškození zdraví 
Kritérium: Snížení počtu pracovních úrazů  
Zodpovědnost: Management, všichni vedoucí zaměstnanci   Termín: 12/ 2017 
Financování:  vyčleněné prostředky pro odměňování zaměstnanců 
 
Cíl č. 7: Generální oprava a modernizace lisů PVK (Kovací lis CKZW 56/65/ a 
Prohýbací lis) 
Oblast:             EMS - Naplnění zásady č. 2 „Politiky ISŘ – oblast EMS“ (Trvalá postupná 
modernizace výroby a technologií s důrazem na snižování významnosti 
environmentálních aspektů) 
Přínos:             Snížení potenciálních úniků a spotřeb emulzí  
Kritérium:          Porovnání stavu spotřeb emulzí před generální opravou a modernizací 
Zodpovědnost: Manažer investic; Spolupracuje: M-PVKaMD       Termín: 12/ 2018 
Financování:     viz. Investiční plán a plán údržby 
 
Bohumín, 28.2.2017 
 
Zpracoval:  Ing. Christina Serafínová, Ph.D.   
        Vedoucí oddělení ISŘ  
 
Kontroloval:  Ing. Michal Neumann    
                     Zmocněnec ISŘ 
 
Schválil:    Ing. Jakub Weimann, MBA   
                     Generální ředitel 
 
  
  
Příloha 3: STROM – Přehled revize OŘA 
 
  
Příloha 4: Harmonogram mimořádných auditů 
Č.I A 
Č. BTG 
procesu 
Název BTG Procesu 
Vlastník/ 
Auditovaný 
VOÚ 
Hlavní/  
2. auditor 
Termín provedení IA 
(Kt.\ 2017) 
43 44 45 46 47 
M1/ 2017 1 
Strategické řízení - 
Odpovědnost vedení/ 
řízení rizik a 
příležitostí/ řízení 
změn/ investice 
GŘ A1 
          
ÚGŘ/ ÚŘJ             
M2/ 2017 2 
Management a 
kontroling finannčích 
zdrojů/ Management 
nákladů 
FŘ A2 
          
ÚFŘ A3 
          
M3/ 2017 3 
Management lidských 
zdrojů - Kompetence/ 
Odborná způsobilost; 
Vědomí závažnosti a 
výcvik 
PeŘ A1 
          
ÚPeŘ             
M4/ 2017 4 
Řízení informací - 
Dokumentované 
informace/ IT  
ŘJ A3 
          
ÚŘJ/ ÚOŘ/ 
ÚITŘ 
  
          
M5/ 2017 5 
Obchod - Přezkoumání 
požadavků zákazníka/ 
Řízení tendrů/ Výjimky 
schválené zákazníkem/ 
Změny požadavků na 
produkty a služby 
OŘ A4 
          
ÚOŘ             
M6/ 2017 6 Projektové řízení 
GŘ → 
Projektový 
mng. 
A4 
          
ÚGŘ/ ÚOŘ/ 
ÚTŘ 
  
          
M7/ 2017 7 Nákup/ Outsourcing 
ŘN A4 
          
ÚŘN A2           
M8/ 2017 8 
Logistika - Plánování 
výroby/ Expedice 
ŘL A5 
          
ÚŘL A3           
M9/ 2017 9 Výrobní technologie 
VŘ A5 
          
PVT             
M10/ 
2017 
10 
Řízení výroby a 
poskytování služeb 
VŘ A2 
          
ÚVŘ             
M11/ 
2017 
10.1 
Výroba na PVK vč. 
Havarijní připravenosti/ 
Údržby/ Expedice-
nakládka 
M-PVKaMD A1 
          
PVKaMD A5 
          
  
M12/ 
2017 
10.2 
Výroba na POKN vč. 
Havarijní připravenosti/ 
Údržby 
M-POKN A4 
          
POKN             
M13/ 
2017 
10.3 
Výroba na PM vč. 
Havarijní připravenosti 
M-PMPÚ A5           
PMPÚ A4           
M14/ 
2017 
10.4 
Výroba na PPÚ vč. 
Havarijní připravenosti/ 
Svařování/ Expedice-
nakládka 
M-PMPÚ A2 
          
PMPÚ A5           
M15/ 
2017 
10.5 
Výroba na PMD vč. 
Havarijní připravenosti 
M-PVKaMD A4           
PVKaMD A5           
M16/ 
2017 
11 
Návrh a vývoj - návrh a 
vývoj/ LCC&RAMS/ 
Management 
konfigurace/ 
management 
morálního opotřebení 
TŘ A6 
          
ÚTŘ A5 
          
M17/ 
2017 
12 
Řízení monitorovacích 
a měřících zařízení 
ŘJ A7           
ÚŔJ A5           
M18/ 
2017 
13 
Zajišťování jakosti - 
FAI/ Monitorování a 
měření produktu/ 
Řízení neshodného 
produktu/ Ověřování 
nakupovaného 
produktu 
ŘJ A7 
          
ÚŘJ A4 
          
M19/ 
2017 
14 
Servis - činnosti po 
dodání/ Uvádění do 
provozu 
OŘ A5 
          
ÚOŘ/ ÚVŘ             
M20/ 
2017 
15 
Hodnocení výkonnosti - 
Audity ISŘ/ Hodnocení 
spokojenosti zákazníků 
ŘJ A3 
          
ÚŘJ/ ÚOŘ A4           
M21/ 
2017 
16 
Zlepšování - Řízení 
neshod a nápravných 
opatření 
ŘJ A1 
          
ÚŘJ             
 
    
     
 
 
  
  
Příloha 6: Cerifikát ISO/TS 22163:2017 
 
